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Inleiding 
Hierbij bieden wij u ter kennisgeving het meerjarenprogramma onderhoud openbare 
ruimte 2018-2021/2027 (m.b.t. wegen, riolering, groen, verkeer, ov) voor het lopende 
jaar met een doorkijk naar de korte en langere termijn aan.  
Tevens vragen wij u thans een raamkrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van een de volgende projecten uit het jaarprogramma 2018: de reconstructies en 
herinrichting van de Meerstraat (zuid), de woongebieden rond de Graaf Janstraat, 
het Begoniahof, de Wingerd en het voorplein van het winkelcentrum Plantage. 
 
In 2012 is de basis gelegd voor het nu gepresenteerde meerjarenplan voor wegen, 
riolering en groen (docman 2012/51815). Sindsdien vindt elk jaar een actualisatie 
plaats met een vooruitblik van 10 jaar, waarvan de eerste 3 jaar concreet zijn 
benoemd. De jaren daarna zijn op basis van cyclische prognoses.  
Naast dit onderhoudsprogramma voor groot onderhoud wordt jaarlijks kleinschalig 
onderhoud uitgevoerd: het dagelijkse beheer en onderhoud. Deze maatregelen 
vallen buiten dit voorstel.  
 
Het programma wordt samengesteld op basis van vastgesteld beleid, zoals het 
GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoerplan), het GRP (gemeentelijk 
rioleringsplan), het beeldkwaliteitsplan, groenomvormingsplannen en vervolgens op 
grond van uitgevoerde inspecties, waarnemingen, meldingen en andere invloeden. 
Hierbij wordt gestreefd naar een combinatie en clustering van werkzaamheden om 
zodoende de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en de overlast 
zo veel mogelijk te beperken. 
 
Goed beheer en onderhoud van duurzame kapitaalgoederen is essentieel voor  de 
leefbaarheid van de stad. Bij achterstallig onderhoud kan kapitaalvernietiging 
ontstaan waardoor uiteindelijk ingrijpende renovatie en vervanging nodig is wat een 
groot en onverantwoord financieel beslag legt op de beschikbare middelen, hetgeen 
voorkomen kan worden.  
 
Opgemerkt hierbij dient te worden, dat vervangingen met reconstructies van 
infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut op 
grond van het BBV (“besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten”) 
gehouden zijn aan een kredietaanvraag en geen deel uitmaken van de reguliere 
onderhoudsbudgetten. 
 
Relatie met collegeprogramma 
De jaarlijkse actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan behoort bij actiepunt 
“Adequaat onderhoud van de wegen” wat behoort onder ambitie “Ruimte voor 
bereikbaarheid”. Deze ambitie heeft betrekking op speerpunt “Een kloppend 
stadshart” uit het collegeprogramma 2014-2018. 
 
 



  
 

 
INT-17-40272  pagina 2 

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 
In de programmabegroting zijn de budgetten voor het onderhoud van de openbare 
ruimte begroot in de volgende programma’s: Programma 2 Verkeer, vervoer en 
waterstaat, programma 5 Sport, cultuur en recreatie (groen) en programma 7 
Volksgezondheid en milieu (riool). 
De structurele projectbudgetten beheer wegen, riolering, groen vertalen zich in 
prestaties/projecten die direct bijdragen aan de instandhouding door uitvoering van 
groot onderhoud dan wel verbetering van de kwaliteitseisen van de openbare ruimte. 
De afkoppel- en waterbeheersingsprojecten zijn gedestilleerd uit het in 2017 door de 
raad vastgestelde GRP en vallen binnen het programma Water en Riolering.  
De algemene regels voor financiering van de beheerkosten zijn vastgelegd binnen 
het “Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten” (BBV). Bij de 
financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt, zoals 
hiervoor is vermeld, onderscheid gemaakt in onderhoud en vervangingen.  
 
Onderhoudsbudgetten 
Onderhoud gaat over in stand houden van de openbare ruimte en kent een vast 
jaarlijks onderhoudspatroon met redelijk in te schatten kosten. Het BBV maakt hierin 
geen onderscheid tussen klein en groot onderhoud. De kosten worden in de 
jaarbegroting opgenomen als exploitatiebudget. Het activeren van kosten voor groot 
onderhoud is niet toegestaan binnen het BBV. Deze kosten worden daarom direct 
ten laste van de exploitatie gebracht.  
Projecten voor groot onderhoud betreffen vaak jaar overstijgende projecten. Om 
meer flexibiliteit te creëren in de groot onderhoudsbudgetten heeft de raad in 2012 
besloten tot het vormen van bestemmingsreserves voor onderhoud en beheer 
wegen en groen. Niet aangewende budgetten voor groot onderhoud wegen en groen 
worden aan het einde van een jaar aan deze reserve toegevoegd conform 
raadsbesluit (2012/518).  
Door de verschuiving van onderhoudslasten naar kapitaallasten, als gevolg van de 
nieuwe BBV-regels met ingang van 2017, ontstaat er mogelijk een surplus in de 
onderhoudsbegroting. Dit surplus kan ter dekking van toekomstige kapitaallasten als 
gevolg van deze verschuiving worden aangewend. 
Niet benutte GVVP-gelden worden tenslotte ook toegevoegd aan de 
bestemmingsreserves wegen zodat deze beschikbaar blijven voor de uitvoering van 
verkeersmaatregelen en omdat er Provinciale subsidiebedragen tegenover staan 
(raadsbesluit INT-14-14021). 
 
Vervangingsinvesteringen 
Volgens art. 59 lid 1 van het BBV dienen alle investeringen te worden geactiveerd, 
dus ook vervangingen en reconstructies met een maatschappelijk nut in de 
openbare ruimte. De kapitaallasten van deze vervangingsinvesteringen worden 
nadat de realisatie is afgerond ten laste gebracht van de exploitatiebegroting.  
Voor vervangingen met reconstructies van wegen en andere infrastructurele werken, 
zoals openbare verlichting, bruggen en verkeersregelinstallaties, die in het jaarplan 
zijn opgevoerd, wordt aan de raad voorgesteld investeringskredieten beschikbaar te 
stellen. 
 
Bovenstaande betekent dat, naast te treffen maatregelen aan de riolering, 
waterhuishouding, groen en openbare verlichting, voor de herinrichting van een 
aantal woon- en verblijfsgebieden wordt voorgesteld een raamkrediet aan de raad te 
vragen. 
Het betreft de volgende woonstraten Graaf Janstraat e.o., Begoniahof e.o., Wingerd 
e.o. het deel van de Meerstraat ten zuiden van de Bootsmanszij en het voorplein van 
het winkelcentrum Plantage 
Voor de renovatie van de openbare ruimte binnen het nieuwe project 
Staatsliedenbuurt (Thorbeckelaan e.o.) zal in de loop van 2018 separaat een 
voorstel worden gedaan.  
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De Industrieweg en de Zuiderkade komen binnenkort voor groot onderhoud in 
aanmerking. Op grond van nadere inspecties naar de kwaliteit van de riolering en de 
wegverharding zal eveneens in de loop van het jaar een voorstel worden gedaan 
over de gewenste maatregelen. Een beknopte toelichting over deze projecten is 
verder in dit document gegeven. 
  
Duurzaamheid 
Het veranderende klimaat, de toenemende vraag naar (eindige) grondstoffen en het 
beperken van de kosten leveren steeds meer vraagstukken op die opgelost dienen 
te worden. Het beter nadenken over de duurzaamheid of hergebruik van 
bouwstoffen, nodig voor de infrastructurele werken, een andere aanpak ter 
voorkoming van wateroverlast in bijvoorbeeld het nieuwe GRP, selectieve 
grondverbetering bij te planten bomen, omvormingsplannen, clustering van 
speelplaatsen en toepassen van energiebesparende verlichting zijn voorbeelden die, 
al dan niet in separate beleidsstukken zijn of worden vastgelegd, maar die door de 
integrale aanpak kansen bieden en op termijn effect zullen sorteren. 
 
Meerjarenplan 
Volgens het BBV mag een gemeente een bestemmingsreserve instellen om 
schommelingen door jaar overstijgende projecten te kunnen opvangen. In 2012 is 
een bestemmingsreserve ingesteld voor wegen, groen en verkeersmaatregelen uit 
het GVVP. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de gemeente een 
meerjarenplan vaststelt, waarin de benodigde investeringen zijn opgenomen. 
Jaarlijks wordt dit meerjarenplan geactualiseerd met een vooruitblik van 10 jaar. In 
tegenstelling tot het cyclische onderhoud vertonen de kosten voor vervanging, 
renovatie en herinrichting jaarlijks geen gelijkluidend beeld.  
Op grond van het geautomatiseerde beheer-programma (het gemeentelijke basis 
informatiesysteem oftewel het GBI) kan worden voorspeld dat in de komende jaren 
wijken als de Warande e.o., de piloten- of vliegeniersbuurt oftewel de Bleriotlaan e.o. 
aan groot onderhoud toe zijn. De voorbereiding van deze projecten start in 2018 met 
een inventarisatie van de benodigde maatregelen: de zogenoemde initiatieffase.  
Concrete projecten worden separaat aangemeld en benoemd in dit voorstel.  
 
Vanaf 2012 heeft de raad diverse kredieten voor de noodzakelijke renovatie- en 
vervangingswerkzaamheden beschikbaar gesteld. 
Een deel van deze kredieten is inmiddels afgesloten. De nog openstaande kredieten 
met de stand van zaken (medio december 2017) zijn hieronder in het schema 
weergegeven. 

 
Het voorbereidingskrediet en de daarbij gemaakte kosten voor de Spoorsingel zijn bij 
raadsbesluit van 5 oktober 2017 (INT-17-36718) onderdeel geworden van het 
realisatiekrediet ad € 1.157.921. 
De voorbereiding van de reconstructie van de Groenelaan is praktisch gereed. Begin 
2018 zal hiervoor een BDU-aanvraag worden gedaan. De uitvoering is in de 2e helft 
van 2018 gepland. 
De reconstructie van de Zonnebloem-, Anjelieren- en Rozenlaan start, naar 
verwachting, eveneens in het 2e deel van 2018. 

Omschrijving  Krediet  Benut  Bedrag Restant 

Reconstructie Groenelaan ontwerp gewijzigd; uitvoering 

verschoven naar 2018  €       330.130  €    16.451  €            313.679 

Reconstructie Zonnebloemlaan e.o. voorbereiding in 2017 gestart, realisatie 

in 2018  €       257.310  €              -    €            257.310 

Verlengde Voorstraat oversteekplaatsen gereed, BDU-declaratie in 2018  €       131.500  €  181.283  €             -49.783 

Reconstructie Spoorsingel uitvoering gestart, realisatie in 2018  €   1.157.921  €  154.297  €        1.003.624 

Totaal  €   1.876.861  €  352.031  €        1.524.830 
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De afschrijving van het krediet voor de oversteekplaatsen in de Verlengde Voorstraat 
wordt gestart nadat de te verwachten BDU-bijdrage (maximaal ca € 60.000) hiermee 
is verrekend. 
 
Relatie met regionale samenwerking / MRA 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid    
Raadsbesluit INT-17-33149 en Collegebesluit C-17-03372:Jaarplan 2017 en 
meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2017-2020/2026; 
Raadsbesluit INT-17-36718 en Collegebesluit C-17-03654: Kredietaanvraag 
reconstructie Spoorsingel tussen Sint Aagtendijk en Schans; 
 
Motivering voorgesteld besluit 
Naast nieuwe projecten zijn er ook projecten die in 2017 zijn gestart of voorbereid. 
Deze zijn in het huidige jaarplan 2018 opgenomen. De projecten die in 2018 zijn 
gepland kunnen binnen de vastgestelde begroting worden gerealiseerd.  
Bij reconstructie of vervanging moeten de projectkosten volgens het BBV worden 
geactiveerd. Kredieten voor grotere projecten worden daarom, sinds 2017, in de 
vorm van een totaalkrediet aangevraagd. 
Om de daaruit vloeiende extra jaarlasten op te vangen zijn in de meerjarenbegroting 
reeds kapitaallasten opgevoerd die ingezet kunnen worden als dekking van de nieuw 
aan te vragen kredieten: 
2018 € 50.000, 2019 € 80.000, 2020 en verder: €130.000 per jaar. 
Projectkosten die niet geactiveerd behoeven te worden zijn bijvoorbeeld het 
vervangen van asfaltdeklagen. De commissie BBV stelt namelijk dat het vernieuwen 
van asfaltlagen wordt gedaan om wegen op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau te 
behouden. Dit is noodzakelijk om de bepaalde gebruiksduur te kunnen behalen en 
daarom wordt dit als onderhoud gezien. Samen met daarbij komende 
(ondergeschikte) kleinschalige vervangingen en/of beperkte herinrichtingen mogen 
deze kosten dus rechtstreeks ten laste van de begroting worden gebracht.  
Dit geldt ook voor beperkte werkzaamheden aan de openbare ruimte die “meeliften” 
met rioolvervangingen, die immers al binnen het GRP worden geactiveerd.  
Voor andere meeliftende projecten, zoals omvormingen en verkeersinstallaties, zijn 
in de begroting reeds budgetten gereserveerd. 
Projecten die zich in de komende jaren aandienen zullen, zoals uit het bovenstaande 
mag blijken, over het algemeen gepaard gaan met een kredietaanvraag. Daardoor 
zullen de jaarlasten in de toekomst toenemen. Omdat er als gevolg van de hierboven 
bedoelde financieringswijze er een verschuiving optreedt van de post 
onderhoudswerken naar kapitaallasten kunnen deze extra jaarlasten naar 
verwachting binnen het meerjarenprogramma in de begroting worden opgevangen. 
 
• In 2018 zijn de volgende grote herinrichtings- en renovatieprojecten gepland: de 

wegen rond de Graaf Janstraat, Begoniahof, de Wingerd, de Thorbeckelaan en 
op het voorplein van het Winkelcentrum aan de Plantage 

• Voor de voorgenomen renovatie van de openbare ruimte in de zogenoemde 
staatsliedenbuurt (Thorbeckelaan) zal in de loop van 2018 een apart voorstel 
worden gedaan. 

• Over enkele jaren dient de Alkmaarseweg (ten zuiden van de Plesmanweg) in 
drie of vier fasen te worden gerenoveerd. De bestaande asfaltverharding en de 
riolering is op delen van dit traject aan groot onderhoud toe en er zijn wensen om 
in deze drukke route meer groen aan te brengen. Recent heeft het college een 
start gemaakt met de voorbereiding van dit omvangrijke project zodat de 
uitvoering in 2020 kan starten. In de tussentijd zullen de nodige ad hoc reparaties 
worden uitgevoerd aan bijvoorbeeld de kolk- en huisaansluitingen en aan het 
wegdek. 
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• Voor het Meerplein en het aanliggende gedeelte van de Meerstraat heeft het 
college onlangs een start gemaakt voor de uitwerking van een aantal varianten 
over de toekomst van dit plein. Daarmee is de voorbereiding naar voren gehaald 
ten opzichte van de planning van vorig jaar. 

• In de komende jaren daarna dient ook de Plesmanweg (vanaf de kruising met de 
Alkmaarseweg tot en met de kruising met de Laan der Nederlanden) zich aan.  

• De vervanging van riolering, gecombineerd met renovatie van de openbare 
ruimte in de woonwijken uit de 60er jaren komt eveneens vanaf 2020 gefaseerd 
aan de orde (Piloten- of Vliegeniersbuurt), Westertuinen, Warande en het 
resterende gedeelte van Oosterwijk (fase 3).  

• Projecten in de openbare ruimte die gerelateerd kunnen worden aan 
grootschalige her- verbouw van woningen, zoals de Plantage en omgeving, 
volgen een apart besluitvormingstraject. 

 
Raamkrediet renovatie en herinrichting Graaf Janstraat e.o,, Begoniahof e.o , 
Wingerd e.o., Meerstraat (zuid), voorplein winkelcentrum Plantage. 
De gezamenlijke kosten, waarvoor thans krediet wordt aangevraagd, bedragen 
totaal € 1.251.650. De werkelijke jaarlasten worden in 20 jaar afgeschreven. De 
jaarlast bedraagt € 118.907 in het eerste jaar en € 65.399,- in het laatste jaar. Deze  
jaarlasten kunnen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde kapitaallasten in de 
meerjarenbegroting en het surplus dat in de onderhoudsbegroting ontstaat. 
De werkelijke kosten worden geactiveerd, waarbij eventuele subsidiebijdragen in 
mindering worden gebracht. Het totaalbedrag wordt vervolgens in 20 jaar 
afgeschreven en de jaarlijkse afschrijving- en rentelasten worden gedekt in de 
begroting. 
 
Hieronder volgt een globale toelichting over de betreffende projecten. 
 
Graaf Janstraat e.o.  
Hiertoe behoren de woonstraten: Graaf Janstraat, Sionstraat, van Breenstraat, 
Oever en van Hogendorpstraat. 
De voorgenomen werkzaamheden vinden plaats naar aanleiding van de extreme 
wateroverlast in juli 2014. Bij een herhaling van een dergelijke regenbui moet het 
regenwater in de toekomst op een goede wijze afgevoerd of gecontroleerd worden 
waardoor de overlast in de toekomst beperkt kan blijven. In maart 2017 is daarom  
een informatie- en inspraakbijeenkomst georganiseerd zodat bewoners kennis 
konden nemen van de plannen en daarop konden inspreken. De voorbereiding van 
dit project is inmiddels nagenoeg afgerond. De uitvoering kan in het voorjaar van 
2018 worden gestart.  
Het gaat om aanpassingen aan het trottoir, de rijweg en het riool.  
Voor een aantal straten is tevens een nieuw inrichtingsplan gemaakt. 
Tussen de Hendrik Mandeweg, Graaf Florislaan, Spoorsingel en Koude Horn 
worden werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, drainage en herinrichting van 
de openbare ruimte. 
In de Sionstraat, Graaf Janstraat (tussen Schans en Graaf Florislaan), Van 
Breenstraat en een deel van Oever wordt het riool vervangen en wordt een drainage 
aangelegd. Omdat hiervoor de rijweg, parkeervakken en trottoirs worden 
opgebroken en vervangen, is voor deze straten eveneens een nieuw inrichtingsplan 
gemaakt. Zo worden er in de nieuwe situatie ook bomen aangeplant. 
Voor de Jacob van Deventerstraat, Graaf Janstraat (tussen Schans en Bloksteeg), 
het voetpad langs de Spoorsingel en op de Schans zijn kleine aanpassingen aan de 
bestaande inrichting nodig. Hier hoeft het riool niet vervangen te worden. Langs het 
parkeerterrein bij de Beverhof worden nieuwe bomen geplant.  
In de Van Hogendorpstraat wordt het riool vervangen en wordt drainage aangelegd. 
Op de speelplek Oever wordt een nieuwe vijver gegraven om regenwater op te 
vangen. De speelplek Oever moet door het graven van de vijver opnieuw worden 
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ingericht. De inrichting van deze speelplek vindt plaats in nauw overleg met 
bewoners. 
 
De totale projectkosten worden geraamd op € 1.086.460,- excl. BTW. 
Deze kosten kunnen voor € 783.560,- gedekt worden uit de budgetten GRP, OV en 
groen. De resterende kosten ten behoeve van de reconstructies en herinrichting van 
de wegverhardingen in het projectgebied bedragen € 302.900 en maken deel uit van 
het raamkrediet. 
 
Begoniahof e.o. 
Hiertoe behoren de Elzenlaan, Narcissenstraat en Elzenlaan. 
In deze straten uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw liggen gebakken stenen die 
zoveel mogelijk hergebruikt worden. De indeling van de parkeervakken in de krappe 
straten kan plaatselijk verbeterd worden.  
Het hoofdriool in de Begoniahof, Narcissenstraat en de Elzenlaan dateert uit 1956 en 
verkeerd in slechte staat en dient vervangen te worden. Het riool in de Leliestraat 
dateert uit 1994 en is nog niet aan vervanging toe.  
De woningen kunnen afgekoppeld worden. Het is gewenst om het regenwater zoveel 
mogelijk lokaal, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, te bergen. 
Naar verwachting kan het ontwerp kan in de loop van 2018 definitief worden 
vastgesteld. De uitvoering kan in het najaar van 2018 starten met een afronding in 
2019. 
 
De totale kosten voor deze vier woonstraten worden geraamd op € 954.000,- 
Daarvan kan € 474.550 gedekt worden uit het GRP en de budgetten OV en groen. 
De resterende kosten ad € 479.450,- hebben betrekking op de herinrichting van de 
wegverharding en maken deel uit van het aan te vragen raamkrediet. 
 
Wingerd e.o. 
Naast de Wingerd valt ook een deel van de Bankenlaan (tot de Laan van Blois) en 
een gedeelte van de Westertuinen (de parallelweg) binnen dit project. 
De aanleiding om in deze straten werkzaamheden uit te voeren zijn het vervangen 
van de verouderde riolering, de verharding en de nutsleidingen in de groenstroken.  
De voorbereiding inclusief het participatietraject voor dit project is nagenoeg 
afgerond. Begin 2018 kan het definitieve ontwerp worden vastgesteld. De 
werkzaamheden kunnen in de 2e helft van 2018 uitgevoerd worden. 
 
De totale kosten worden geraamd op € 840.000,-. Daarvan kan € 620.000,- ten laste 
worden gebracht aan de budgetten GRP, OV en groen. De resterende kosten ad € 
220.000,- hebben betrekking op de herinrichting van de wegverharding en maken 
deel uit van het aan te vragen raamkrediet. 
 
Meerstraat (zuid) 
Het betreft het gedeelte Bootsmanszij-Stationsplein. 
Dit deel van de Meerstraat is doodlopend. Vrachtverkeer (o.a. bevoorrading 
dyaliserecentrum, huisvuildienst) dient daarom bij gebrek aan een draaikom 
achteruit ter rijden. Daarbij komt dat tijdens de weekmarkt op de Breestraat het 
fietsverkeer via de Meerstraat wordt omgeleid. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren wordt voorgesteld een herinrichting in dit deel van de Meerstraat in 2018 
voor te bereiden en uit te voeren. Hierbij zal tevens de groenstructuur en de 
openbare verlichting worden meegenomen. 
De weg is conform het GVVP en erftoegangsweg (30 km/u), maar is hierin niet als 
fietsroute aangewezen. De inrichting als fietsstraat is daarom niet noodzakelijk.  
Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het bestaande terras (Grieks 
restaurant) en zal onderzocht worden of de bestaande en buiten werking gestelde 
gasleiding verwijderd of hergebruik kan worden. Een deel van het parkeerterrein zal 
voor vergunninghouders (t.b.v. de bewoners) worden ingericht. 
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De totale kosten worden geraamd op € 174.700,-. Daarvan kan € 46.400,- ten laste 
worden gebracht aan de budgetten GRP, OV en groen. De resterende kosten ad € 
128.300,- hebben betrekking op de herinrichting van de wegverharding en maken 
deel uit van het aan te vragen raamkrediet. 
 
Plantage 
Het voorplein van het winkelcentrum is enkele jaren geleden, na de diverse 
bouwwerkzaamheden van de Vomar en Pré Wonen, plaatselijk van een tijdelijke 
verharding voorzien. Voor het gehele voorplein is destijds in overleg met de 
winkeliers een nieuw integraal ontwerp gemaakt. Het gedeelte bij de Vomar is 
opnieuw ingericht, maar dit gedeelte sluit niet goed aan bij de rest van het 
parkeerterrein. Nu de bouwwerkzaamheden op dit plein zijn afgerond is het gewenst 
het gehele plein overeenkomstig het nieuwe ontwerp definitief in te richten. De totale 
kosten worden geraamd op € 281.000,-. Daarvan kan € 130.000 gedekt worden uit 
de toegezegde ISV-bijdrage van de provincie Noord-Holland en € 30.000 uit een 
beschikbaar gestelde bijdrage van Hoorne Vastgoed. Het plein valt buiten de 
projectgrenzen van de grex Plantage, zodat de benodigde tekort komende kosten 
niet binnen deze grex opgevangen kunnen worden. 
Om de dekking voor de reconstructie compleet te maken is een bedrag nodig van € 
121.000 hetgeen onderdeel is van het aan te vragen raamkrediet. 
 
Zuiderkade 
Een deel van de riolering inclusief de kolk- en bedrijfsaansluitingen vanaf de 
Steenkade tot het einde van de Zuiderkade dient binnen een enkele jaren vervangen 
te worden. Het uiteinde van de Zuiderkade is enkele jaren geleden aan het aldaar 
aanwezige bedrijf overgedragen met uitzondering van het beheer over de riolering. 
De weg is volgens het GVVP gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/uur). 
De bestaande asfaltdeklaag is versleten en dient vervangen te worden en plaatselijk 
zijn  asfaltreparaties nodig. Conform het GVVP kan de asfaltverharding vervangen 
worden door een open klinkerverharding. Tenslotte is het tevens de bestaande 
groenstructuur tussen de Steenkade en de Parallelweg bij voorkeur door iepen te 
vervangen, waarbij de ondergrond omgevormd kan worden tot grasstroken.  
De gewenste maatregelen en de bijbehorende kosten zullen in de loop van het jaar, 
nadat onder meer een nadere rioolinspectie heeft plaatsgevonden, worden 
uitgewerkt. 
 

Industrieweg 
De riolering dient over enkele jaren gedeeltelijk gerenoveerd te worden. De open 
verharding kan dan worden hersteld en in de rijbaan kunnen snelheid remmende 
voorzieningen getroffen worden.  
De industrieweg is volgens het GVVP gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 
km/uur). Tevens worden de bochtstralen ten behoeve van het vrachtverkeer 
aangepast en wordt bij de aansluiting op de Parallelweg (GOW type 1) een 
uitritconstructie aangelegd. Bij de aansluiting op andere gelijkwaardige 30 km/u 
wegen wordt een kruispuntplateau aangelegd. Waar mogelijk wordt de 
parkeervakindeling verbeterd. Ten slotte dient onderzocht te worden of de 
halteplaatsen voor de bus aangepast of verbeterd worden. 
De voorgenomen maatregelen en bijbehorende kosten zullen in de loop van 2018 
worden uitgewerkt. 
 
Staatsliedenbuurt. 
Hiertoe behoren de Thorbeckelaan, Professor Oudlaan, Kranenburgplantsoen, Van 
Houtenlaan en het Calsplantsoen. 
De aanleg van dit woongebied dateert hoofdzakelijk uit de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw. In de afgelopen jaren is normaal kleinschalig onderhoud uitgevoerd, echter de 
groenvoorziening is inmiddels versleten en op diverse plaatsen hebben boomwortels 
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de bestrating en de trottoirs opgeduwd. Daarnaast is op grond van het 
speelplaatsenplan is een start gemaakt met de voorbereiding van de renovatie van 
één speelplek en het inrichten van twee informele speelplaatsen. 
In de komende tijd zal nader onderzocht worden in welke mate er verbeteringen aan 
de riolering, in combinatie met bestratingswerkzaamheden en de afwatering nodig 
zijn. 
De te treffen maatregelen en financiële consequenties dienen nog nader te worden 
uitgewerkt zodat hierover een concreet en integraal voorstel kan worden opgesteld. 
Uiteraard zullen de betreffende bewoners bij de voorbereiding betrokken worden. 
Het voorstel zal naar verwachting in de loop van 2018 kunnen worden 
gepresenteerd. 
 
Consequenties voorgesteld besluit 
Met het beschikbaar stellen van het raamkrediet kunnen de herinrichting van de 
Graaf Janstraat e.o., het Begoniahof e.o., de Wingerd e.o., de Meerstraat (zuid) en 
het voorplein van het winkelcentrum Plantage projectmatig worden uitgewerkt, 
aanbesteed en uitgevoerd. 
Na realisatie van deze projecten worden de werkelijke kosten in 20 jaar 
afgeschreven en de bijbehorende jaarlasten (afschrijving- en rentelasten) worden ten 
laste gebracht van de post kapitaallasten in de begroting. 
 
Verdere procedure 
De genoemde projecten worden in de loop van 2018 verder uitgewerkt tot 
uitvoeringsplannen met bijbehorende bestekken. Na de aanbestedingsprocedure 
start de uitvoering. Bij de uitwerking van de plannen behoren de gebruikelijke 
participatie- en communicatietrajecten.   
 
Voorgesteld besluit en commissieadvies 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de 
Raadscommissie. 
 
 

Beverwijk, 23 januari 2018 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de wnd. gemeentesecretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
 
 
R. Pirovano          drs. M.E. Smit 



  
 

 

Raadsbesluit 
 
Documentnummer : INT-17-40272  
Afdeling : Ruimte  
Onderwerp : Jaarplan 2018 en meerjarenprogramma onderhoud openbare 

ruimte 2018-2021/2027 
 
 

De raad van de gemeente Beverwijk; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 

januari 2018, nummer INT-17-40272; 
 
gehoord de Raadscommissie; 
 
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet ; 
 
 

 b e s l u i t :
 
 
1. kennis te nemen van het jaarplan 2018 en meerjarenprogramma onderhoud 
openbare ruimte 2018-2026; 
 
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.251.650,- voor de volgende projecten 
uit het jaarplan 2018: de reconstructies en herinrichting van de Meerstraat (zuid), de 
woongebieden rond de Graaf Janstraat, het Begoniahof, de Wingerd, het voorplein 
van het winkelcentrum Plantage, de werkelijke investering in 20 jaar af te schrijven 
en de kapitaallasten te dekken uit de beschikbare budgetten in de 
meerjarenbegroting. 
 
 
 

Beverwijk,  
de raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 

 
 


