

Raadsmemo

Aan	De gemeenteraad
Datum vergadering	30 juni 2026
Onderwerp	Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2024-2030 (juni 2026)
Van	College
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Documentkenmerk	D-176827
Zaakkenmerk	Z-26-205152

Inhoud

Met het Programma Tata Steel 2024-2030 werken de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de provincie Noord-Holland samen aan een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel. We doen dat met ondersteuning van onze uitvoerende diensten: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland, en in afstemming met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het Programma Tata Steel 2024-2030 is in januari 2024 vastgesteld. Dit was een actualisatie van het programma dat de provincie en de IJmondgemeenten in 2020 hebben gelanceerd.

Bijgevoegd vindt u de voortgangsrapportage van het Programma Tata Steel 2024-2030. Hiermee geven wij invulling aan het voornemen om u jaarlijks te informeren over de voortgang van het programma. De laatste rapportage hebben wij in mei 2025 met u gedeeld. De huidige rapportage beschrijft de voortgang sinds mei 2025. Deze voortgangsrapportage is de vierde sinds de start van het programma. Het document beschrijft de voortgang op het niveau van individueel geformuleerde acties, over de volle breedte van het programma. Wij reflecteren op de voortgang in relatie tot het uiteindelijke doelbereik van het programma: *Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel.*

Vanuit het programma werken we langs 4 sporen aan het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond: (1) Monitoring en Onderzoek, (2) Versterken VTH en verbeteren wet- en regelgeving, (3) Een schonere IJmond door verduurzaming van de staalproductie en (4) Omgeving en communicatie. Per spoor lichten we de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar toe en gaan we in op enkele acties die een langere doorlooptijd kennen dan we oorspronkelijk hadden voorzien.

Spoor 1: Monitoring en Onderzoek

Het doel van het programma Tata Steel 2024-2030 is duidelijk: een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel. Om inzicht te krijgen in de mate waarin dit doel wordt bereikt, is het nodig om een samenhangende monitoring vorm te geven. Voor zicht op vermindering van de uitstoot van Tata Steel en verbetering van de leefomgeving in de IJmond.

Deze actie kent een langere doorlooptijd dan wij oorspronkelijk hadden geprogrammeerd. Zoals in de vorige rapportage toegelicht, leunt het monitoringsdashboard op gegevens uit het [elektronisch milieujaarsverslag \(e-MJV\) van Tata Steel, waarvoor vorig jaar nog nader te verklaren fors hogere emissies zijn gemeten](#). Deze en andere data die ten grondslag liggen aan het dashboard kennen nuances en behoeven uitleg. Het ontwikkelen van een dashboard dat ook begrijpelijk en toegankelijk is, is daardoor complexer dan gedacht. Desondanks zullen we naar verwachting in het najaar van 2026 een concept dashboard voorleggen aan bewoners om te kunnen toetsen op begrijpelijkheid en toegankelijkheid.

Nieuw sinds de voortgangsrapportage van vorig jaar is het onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen van handelingsperspectieven voor grofstof(depositie), waarbij we ook kijken naar voorbeelden uit Duitsland en België. Dit onderzoek zal bijdragen aan onze afweging hoe en met welke frequentie we verder gaan met het monitoren van grofstofdepositie door het RIVM in de IJmond. Want de huidige methodiek met jaarlijkse monitoring van grofstofdepositie kent beperkingen zoals lastige bronduiding, is kostbaar en geeft ons tot op heden geen nieuw handelingsperspectief voor het doelbereik van het programma.

Het is belangrijk om de geluidhinder in de IJmond te reduceren. Momenteel loopt er een pilotproject in de IJmond, uitgevoerd door Munisense, waarbij een monitoringssysteem voor het in kaart brengen van geluidhinder (piek- en tonale hindergeluiden) wordt getest. In het kader van de beoogde maatwerkafpraak tussen Tata Steel, de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland is het de bedoeling dat Tata Steel een monitoringssysteem voor piek- en tonale hindergeluiden optuigt en op basis van de uitkomsten maatregelen treft.

Spoor 2: Versterken VTH en verbeteren wet- en regelgeving

De OD NZKG blijft invulling geven aan een scherpe uitvoering van de wettelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het Tata Steel terrein, mogelijk gemaakt door middelen die via de jaarlijkse provinciebegroting beschikbaar worden gesteld aan de OD NZKG. Onderdeel van de intensieve VTH-inzet zijn de eigen emissiemetingen die in opdracht van de

OD NZKG worden uitgevoerd. Deze metingen dragen bij aan effectief toezicht en handhaving, zoals de verbeuringen van dwangsommen bij de Kookgasfabriek (KGF) 1 en KGF2 en in het verlengde daarvan de intrekingsbesluiten die nu voor de KGF1 en KGF2 worden voorbereid. Een verstrekkende maatregel waar we [u op 19 mei 2026 al over informeerden](#).

De uitvoering van de VTH-taken gebeurt altijd binnen het Europese en landelijke wettelijke kader. Onze inzet voor het verbeteren van landelijke wet- en regelgeving liep het afgelopen jaar voornamelijk via inbreng richting de 'Actieagenda Industrie & Omwonenden' van het Rijk. De provincie, OD NZKG, GGD Kennemerland en IJmondgemeenten hebben meegedaan aan begeleidingsgroepen om kansen en knelpunten uit het Tata-IJmond dossier in te brengen. [De Tweede Kamer is op 19 december 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de Actieagenda Industrie en Omwonenden](#). De vraag is wel of het beperkte aantal meetregelen in de actieagenda op korte termijn zal bijdragen aan een betere bescherming van de gezondheid van omwonenden.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan herziening van de BBT-conclusie voor ijzer en staal. Een BBT-conclusie (Beste Beschikbare Technieken-conclusie) geeft de meest effectieve technieken en maatregelen aan om emissies van een industriële activiteit te minimaliseren en vormt de referentie voor vergunningverlening. De OD NZKG neemt samen met Rijkswaterstaat (RWS) deel aan een Europese werkgroep die zich bezighoudt met de nieuwe BBT-conclusie. Hierbij wordt onder andere aangegeven per BBT-conclusie en fabriek welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Eind 2026 vindt de eerste bijeenkomst van de Europese werkgroep plaats in Spanje. De OD NZKG en RWS zijn hierbij aanwezig als vertegenwoordiging van de Nederlandse Staat.

Spoor 3: Een schonere IJmond door verduurzaming van de staalproductie

Naar de toekomst toe werkt Tata Steel verder aan haar verduurzamingsplannen om met nieuwe, schonere installaties CO₂-neutraal staal te maken in de IJmond. Met het project Heracless-Groen Staal wordt uitvoering gegeven aan de eerste fase van deze transitie. De provincie is het bevoegde gezag voor de verduurzamingsplannen.

Sinds de start van de procedure in maart 2023 heeft het project meermaals vertraging opgelopen. Uiteindelijk diende Tata Steel in september 2025 een (gecorrigeerde) MER in. De beoordeling door de OD NZKG, OD NHN, provincie en Rijkswaterstaat leidde begin maart 2026 tot een verzoek om aanvullende gegevens aan Tata Steel. Het bedrijf gaf toen aan maximaal 9 maanden nodig te hebben voor de aanvullingen. Hoewel de totaalplanning voor de realisatie van de nieuwe installaties richting 2030 steeds uitdagender wordt, vinden we het belangrijk dat de effecten van het project op de gezondheid, het milieu en de leefomgeving in de IJmond voldoende in beeld zijn voor besluitvorming over het projectbesluit en de vergunningen. Zodra Tata Steel de aanvullende informatie heeft aangeleverd kan de provincie verder met de beoordeling en het opstellen van ontwerpbesluiten.

Onmisbaar voor de verduurzamingsplannen van het bedrijf is de beoogde maatwerkafpraak tussen Tata Steel, de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland. Een belangrijke mijlpaal sinds de vorige voortgangsrapportage is de 'Joint Letter of Intent' (JLoI) die op 29 september 2025 is ondertekend door de maatwerkpartijen. In de JLoI zijn onder meer aanvullende bovenwettelijke milieumaatregelen opgenomen voor extra reductie van fijnstofemissies naar de omgeving. Voor een deel van deze maatregelen heeft Tata Steel recent de vergunningaanvraag ingediend bij de OD NZKG. Het is de inzet van partijen om in september 2026 tot een definitieve maatwerkafpraak te komen.

Spoor 4: Omgeving en communicatie

De belangrijkste actie voor het faciliteren van de dialoog met de omgeving is het oprichten van een Omgevingsoverleg Industrie en Gezondheid IJmond. Het omgevingsoverleg focust op de verduurzaming en vergroening van Tata Steel, en de aanverwante energietransitie. Begin 2026 is een coördinator aangesteld die het plan van aanpak concretiseert. De start van het omgevingsoverleg is voorzien na de zomer van 2026.

Tot slot

Zoals voorzien bij de actualisatie van het programma in 2024 starten wij in 2026 met een nieuwe actualisatie van het programma Tata Steel. Voor de zomer van 2027 willen wij het opnieuw geactualiseerde programma vaststellen. We zullen daarbij ook aandacht besteden aan de doorkijk naar 2030, wat vooralsnog is voorzien als eindpunt voor de programmatische aanpak.

Bijlage(n)

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2024-2030, juni 2026 (D-176429)

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2024–2030 (juni 2026)

Voortgang sinds mei 2025

Toelichting

Het Programma Tata Steel 2024–2030: Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel is in januari 2024 gezamenlijk vastgesteld door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het doel van het programma is het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond. Het Programma Tata Steel 2024–2030 is een actualisatie van het programma dat provincie en IJmondgemeenten in 2020 hebben vastgesteld. Voorliggend document is de 4^e voortgangsrapportage sinds de lancering van het oorspronkelijke programma uit 2020.

Vanuit het Programma Tata Steel 2024–2030 wordt langs 4 sporen gewerkt aan het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond: (1) Monitoring en Onderzoek, (2) Versterken VTH en verbeteren wet- en regelgeving, (3) Een schonere IJmond door verduurzaming van de staalproductie en (4) Omgeving en communicatie. In het programma zijn aan het eind van ieder spoor tabellen met acties en gewenste resultaten opgenomen. Deze tabellen zijn hieronder overgenomen met in de rechter kolom een toelichting over de voortgang.

Spoor 1: Monitoring en Onderzoek

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
Algemene acties				
Ontwikkelen samenhangende monitoring	PNH (in samenspraak met IenW, RIVM, OD NZKG	2024 opzetten, Q4 2024 evalueren, verder verbeteren in 2025	Samenhangend zicht op vermindering uitstoot Tata Steel en verbetering leefomgeving IJmond	Zoals ook vermeld in de vorige voortgangsrapportage is in de brief “Emissie Kooks- en Gasfabriek 1 en 2 Tata Steel” aan Provinciale Staten van 6 maart 2025 (kenmerk 2376264/2376267) aangegeven dat is besloten het dashboard (in concept) voorlopig niet te publiceren. De gegevens in het dashboard kunnen namelijk nog fors wijzigen gezien de aangepaste waarden die in de emissiegegevens (e-MJV) kunnen ontstaan. Daar komt in meer algemene zin bij dat verschillende data die ten grondslag ligt aan een dashboard veel nuances kent en uitleg behoeft. In veel gevallen zijn gegevens niet zonder toelichting eenvoudig in

				een grafiek te presenteren. Het ontwikkelen van een samenhangende monitor die ook begrijpelijk en toegankelijk is, is daardoor complexer dan eerder gedacht. Om zo'n overzicht van monitoring verder te kunnen ontwikkelingen, zullen wij naar verwachting in het najaar van 2026 een concept dashboard voorleggen aan bewoners om te kunnen toetsen op begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Daarna nemen wij een besluit over het vervolg.
Aanvullend of nieuw (gezondheids)onderzoek als daar aanleiding voor is	Afhankelijk van het onderzoek	Wanneer nodig	Extra inzicht wanneer nodig	We blijven samenwerken met het Rijk voor een GER, waar mogelijk relevante inzichten uit voortkomen over de impact van de verduurzamingsplannen van Tata Steel op de gezondheid van omwonenden. Daarnaast hebben we een onderzoek uitgevraagd in maart 2026 naar de mogelijkheden en beperkingen van handelingsperspectieven voor grofstof, en daarbij te leren van voorbeelden uit andere landen zoals Duitsland en België. Dit kan inzichten opleveren voor ons handelingsperspectief voor grofstof vanuit het programma Tata Steel.
Aanpassen programma, beleid of vervolgactie na onderzoek	Per onderzoek bepalen	Afhankelijk van het onderzoek	Beleidsaanpassingen en maatregelen naar aanleiding van onderzoeksresultaten	Het geluidszonebeheer onderzoek (van Alcedo), de gezondheidskundige oplegger van de GGD daarbij en het RIVM onderzoek "De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun Leefomgeving" (2023) hebben mede als basis gediend voor de inbreng van de provincie bij het opstellen van de Joint Letter of Intent (JLOI). Voor de hindercomponenten geluid en geur zijn – naast zaken als uitstoot van stoffen naar de lucht – afspraken opgenomen in de JLOI.
Inzicht emissie				
Aanvullende emissiemetingen	OD NZKG	In 2024 meting KGF 2 afronden, begin 2024 evalueren en vervolg bepalen	Steekproefsgewijze validatie emissies Tata Steel	In april en mei 2025 zijn bij beide kooksgasfabrieken controlemetingen uitgevoerd. In november/december 2025 zijn wederom metingen uitgevoerd bij de kooksgasfabrieken. De emissiemetingen uit april/mei hebben geleid tot verbeuringen van de dwangsommen bij zowel KGF1 als de KGF2. De metingen die zijn uitgevoerd in november/december worden nog beoordeeld. Daarnaast zijn er emissiemetingen uitgevoerd bij de Oxystaalfabriek, zwavelzuurfabriek en de Sinterfabriek. Op basis van de metingen bij de Sinterfabriek is een LOD opgelegd. Deze is op 19 december 2025 verzonden.

				Over deze zaken bent u geïnformeerd in de U&H-brief van 21 januari 2026 (kenmerk: GLK280126MV1).
Inzicht immissie, depositie en hinderbeleving				
Luchtmeetnet	PNH, OD NZKG	Jaarlijkse rapportage	Inzicht in luchtkwaliteit IJmond	De jaarrapportage 2024 is vastgesteld op 9 september 2025. Provinciale Staten zijn 11 september 2025 per brief geïnformeerd over de resultaten (2415622/2415630). De meerjarige trend is dat de luchtkwaliteit verbetert. Er is (nog) geen afname te zien in de bijdrage aan de luchtkwaliteit vanuit het brongebied (Industrieterrein IJmond).
Evaluatie luchtmeetnet	PNH	Q3 2023 – Q1 2024	Inzicht in bijdragen, functies en verbeterpunten luchtmeetnet	De evaluatie is 4 december 2024 gepubliceerd door het RIVM: https://www.rivm.nl/publicaties/evaluatie-luchtmeetnetten-provincie-noord-holland Op 8 januari 2026 zijn Provinciale Staten per brief (GLK171225PO2) geïnformeerd over de voortgang van de vervolgacties voortkomend uit de Evaluatie. Het Rijk is er nog niet in geslaagd een meetpunt voor ultrafijn stof te realiseren. Beschikbare data en kennis worden beter benut. Ook zijn de resultaten van het jaarrapport door de GGD Amsterdam toegelicht aan geïnteresseerde inwoners tijdens een bijeenkomst van het platform Hollandse Luchten. Dit krijgt een vervolg in 2026. De pilot met de onlinemetalenmonitor is in uitvoering.
Vervolg depositieonderzoek	PNH, IenW, IJmondgemeenten	Najaar 2024	Inzicht of depositie afneemt en/of samenstelling verandert	Depositieonderzoek is weer uitgevoerd in 2025, en wordt verwacht Q2 2026. Daarbij hebben we aan het RIVM gevraagd om opties (met mogelijkheden en beperkingen) voor een monitoringsplan op de langere termijn, en voor opties voor innovatie in het stofonderzoek.
Pilot grof stofmonitoring	OD NZKG, PNH	2024, Pilot duurt 1 jaar	Inzicht of deze methodiek helpt voor de monitoring van grof stof	Zoals aangekondigd in de rapportage van vorig jaar is de pilot inmiddels vroegtijdig beëindigd. De meetapparatuur bleek niet te kunnen voldoen aan de behoefte. Inmiddels zijn we in maart 2026 (zoals hierboven genoemd) gestart met een verkenning naar kansen en mogelijkheden van handelingsperspectief voor grofstof, inclusief een overzicht van mogelijkheden voor monitoring.
Duiding geurhinder met uitwisselen gegevens eNoses en klachten	PNH, OD NZKG	Maandelijks	Inzicht in mate en bronduiding van geurhinder	Primaire bronnen van geurhinder worden aangewezen door Comon Invent, in opdracht van PNH. Inzichten wat betreft geurhinder worden maandelijks besproken in een overleg met Comon Invent, OD NZKG en PNH.

				In de JLOI is opgenomen dat Tata Steel het geurmonitoringssysteem uit gaat breiden met als doel het zo veel mogelijk verminderen van geuroverlast. De resultaten hiervan moeten in de loop van 2027 openbaar worden.
Onderzoek geluidzonebeheermodel	OD NZKG	Q1 2024	Beter inzicht in werking geluidzonebeheermodel en effect van geluid op de gezondheid	De resultaten van het onderzoek naar het geluidzonebeheermodel zijn in april 2024 gepubliceerd met een brief aan PS. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende acties opgepakt. Het geluidzonebeheermodel wordt gemoderniseerd door de OD NZKG. De gezondheidkundige oplegger van de GGD bij het onderzoek bevestigde wederom de urgentie om geluidhinder in de IJmond te reduceren. Mede hierom is op aandringen van de Provincie in de JLOI opgenomen dat Tata Steel een monitoringssysteem voor piek- en tonale hindergeluiden opstelt en op basis van de uitkomsten maatregelen treft. Momenteel loopt er een pilotproject in de IJmond uitgevoerd door Munisense, waarbij een monitoringssysteem voor het in kaart brengen van geluidhinder wordt getest.
Inzicht effect op hinderbeleving en gezondheid omwonenden IJmond				
Belevingsonderzoek aanpassen en voortzetten (in afstemming met eventueel vervolg gezondheidsmonitor)	PNH	Nog te bepalen	Inzicht in ervaring van omwonenden van de leefomgeving waaronder hinderbeleving	Peiling is wederom uitgevoerd in najaar 2025 en gepubliceerd Q1 2026. Dit is de 6e peiling. Voorlopig gaan we door met een jaarlijkse peiling, met een peiling in 2026 en in 2027. Daarna zullen we de insteek (zoals bijvoorbeeld frequentie), heroverwegen.
Bepalen uitvoering onderdelen uit cluster B van het RIVM gezondheidsonderzoek (dagboekonderzoek, biomonitoring en eten uit de omgeving)	Gemeenten, GGD Kennemerland	2024	Verder inzicht in gezondheidseffecten	In de voortgangsrapportage uit 2025 is reeds benoemd dat is besloten geen vervolg te geven aan deze specifieke onderzoeken. Overweging daarbij was dat de GGD geen meerwaarde zag in deze onderzoeken. Het uitgangspunt van de GGD is dat een onderzoek alleen uitgevoerd moet worden als middel om een bepaald doel te bereiken.

Spoor 2: Versterken VTH en verbeteren wet- en regelgeving

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
Versterken VTH				
Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2024–2026	OD NZKG	Vaststellen programma 2024 Uitvoering 2024–2026	Een integrale uitvoering van de VTH-taken bij Tata Steel	Voor de uitvoering van de werkzaamheden op het vlak van het staalbedrijf Tata Steel, stelt de OD NZKG een uitvoeringsprogramma vast. Een actualisatie van dit programma is in april 2025 vastgesteld door de OD NZKG. Het programma is vanwege de inhoud toezichtsvertrouwelijk (het bevat operationele informatie). Een voorbeeld van VTH-activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het eerder betrekken van bewoners bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Begin december 2025 is de eerste bijeenkomst geweest. Daarnaast heeft de OD NZKG op 14 april 2026 een informatiebijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van toezicht en handhaving van de kookgasfabrieken.
Afronden vergunningverlening Roadmap Plus	OD NZKG	2025	Maatregelen Roadmap plus vergund en uitvoerbaar	Alle vergunningen zijn uitgestuurd, met uitzondering van de milieuvergunning voor de DeNOx bij de Pelletfabriek. TSN heeft de aanvraag voor de vergunning voor de DeNOx bij de Pelletfabriek nog niet definitief ingediend.
Afronden onderzoek mogelijkheden intrekken vergunningen Kookgasfabrieken	OD NZKG	Q1 2024, daarna vervolg bepalen	Besluit over vergunning Kookgasfabrieken	Op 23 april 2026 heeft de OD NZKG Tata Steel per brief geïnformeerd over het voornemen om de vergunningen van zowel de KGF1 als de KGF2 in te trekken. Momenteel bereidt de Omgevingsdienst twee concept ontwerp-intrekkingsbesluiten voor. Voordat een definitief besluit wordt genomen, kunnen Tata Steel en andere belanghebbenden, zoals omwonenden, hun reactie geven. Deze reacties worden betrokken bij de beoordeling en kunnen aanleiding zijn om het ontwerp-intrekkingsbesluit aan te passen. Ondertussen blijft toezicht gehouden worden op de naleving van de milieuregels en wordt opgetreden als deze niet worden nageleefd.
Actualiseren omgevingsvergunning natuur	OD NHN	Vanaf 2026	Actuele en aangescherpte omgevingsvergunning natuur	Uit de natuurvergunning van 2016, die is aangescherpt in 2022, volgt een actualisatieplicht. Een nieuwe natuurvergunning voor Tata Steel moet alle natuur gerelateerde activiteiten (in het bijzonder de uitstoot van stikstof) omvatten. Daarom is dit een omvangrijke en complexe vergunning. Zoals bij

				iedere vergunning is er eerst een vergunningaanvraag nodig. Deze is nog niet door Tata Steel ingediend. Het proces voor een nieuwe natuurvergunning is daarom nog niet gestart. De doorlooptijd voor een nieuwe natuurvergunning na de aanvraag is circa 1 jaar. De nieuwe natuurvergunning is ook nodig voor de realisatie van Heracless-Groen Staal Afhankelijk van de datum van aanvraag en verlening van de vergunning kan dit van invloed zijn op de totaalplanning voor de vergunningverlening van Groen Staal.
Toepassen nieuwe regelgeving zodra dat mogelijk is (bijvoorbeeld Omgevingswet en nieuwe BBT's of andere Europese of nationale wetgeving)	OD NZKG, provincie	Doorlopend	Geactualiseerde vergunningen en andere provinciale of gemeentelijke beleidskaders	Vanuit de EU moet de herziende 'Richtlijn Industriële Emissies' (RIE) worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. De officiële deadline voor de implementatie is 1 juli 2026, maar deze wordt waarschijnlijk niet gehaald door de Nederlandse Staat. De verwachting is dat de herziene RIE eind 2026 wordt geïmplementeerd. Vanaf 1 juli worden nieuwe vergunningaanvragen wel geïnterpreteerd volgens de herziene RIE. Verder neemt de OD NZKG samen met RWS deel aan een Europese werkgroep die zich bezighoudt met een nieuwe BBT-conclusie voor ijzer en staal. Hierbij wordt onder andere aangegeven per BBT-conclusie en fabriek welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Eind 2026 vindt de eerste bijeenkomst van de Europese werkgroep plaats in Spanje. De OD NZKG en RWS zijn hierbij aanwezig als vertegenwoordiging van de Nederlandse Staat.
Inzet voor betere wet- en regelgeving				
Inbreng knelpunten wet- en regelgeving in Actieagenda Rijk	Provincie, OD NZKG	2024	Knelpunten wet- en regelgeving in beeld bij het Rijk, met een actietraject	De Actieagenda Industrie en Omwonenden is inmiddels afgerond door het Rijk, en 19 december 2025 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieruit volgen twee pilots en twee verkenningen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/12/19/kamerbrief-uitkomsten-actieagenda-industrie-en-omwonenden De provincie, OD NZKG en de IJmondgemeenten hebben meegedaan aan de begeleidingsgroepen van deze Actieagenda, om kansen en knelpunten uit het Tata-IJmond dossier in te brengen.

In samenwerking met Rijk werken aan betere wet- en regelgeving (aan de hand van de actieagenda)	Provincie, OD NZKG	2024 – 2026	Betere wet- en regelgeving: Meer mogelijkheden voor emissiereductie en een gezondere leefomgeving in het VTH-stelsel	In reactie op de hiervoor genoemde actieagenda, die op 19 december 2025 is aangeboden aan de Tweede Kamer, heeft het IPO een position paper gepubliceerd: https://www.ipo.nl/actueel/meer-nodig-voor-bescherming-omwonenden/ In de position paper geven de provincies aan te betwijfelen of het beperkte aantal maatregelen in de actieagenda zal bijdragen aan een betere bescherming van de gezondheid van omwonenden. In samenhang hiermee blijven er vragen bestaan over uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid, verantwoordelijkheidsverdeling en het uiteindelijke handelingsperspectief voor bevoegde gezagen en uitvoeringsdiensten.
Mogelijkheden Omgevingswet en andere (provinciale en gemeentelijke) beleidskaders	Provincie, gemeenten	Vanaf 2024	Inzicht in mogelijkheden Omgevingswet	Zoals in de vorige rapportage vermeld zijn de mogelijkheden van het “voorzorgsbeginsel” een aantal keer onderzocht (onder andere over geïnformeerd met een technische briefing op 3 juni 2024) en is voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor het intrekken van de vergunning van de Kooks- en Gasfabriek 2 ook gekeken naar de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. De projectbesluitprocedure voor het project Heracless-Groen Staal (zie verder hieronder bij spoor 3) is tevens een instrument van de Omgevingswet.

Spoor 3: Een schonere IJmond door verduurzaming van de staalproductie

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
Projectbesluitprocedure voor een versnelde realisatie van Heracless-Groen Staal	Provincie	Doorlopend tot het moment van een onherroepelijk projectbesluit (2026)	Een onherroepelijk projectbesluit voor het project Heracless-Groen Staal	De projectbesluitprocedure en coördinatie van de vergunningverlening is in maart 2023 gestart. Tata Steel is in maart 2026 verzocht aanvullende informatie aan te leveren voordat het bevoegd gezag verder kan met de beoordeling van stukken en opstellen van de ontwerpbesluiten. Destijds heeft het bedrijf aangegeven maximaal 9 maanden de tijd nodig te hebben om deze informatie aan te leveren.

(Coördinatie van de) vergunningverlening Heracless–Groen Staal	OD NZKG	Doorlopend tot het moment van onherroepelijke vergunningen	Onherroepelijke vergunningen voor het project Heracless–Groen Staal, waarin scherpe emissiereductie is verankerd binnen kaders van wet- en regelgeving.	Met de start van de projectbesluitprocedure in maart 2023 is ook de coördinatie van de vergunningverlening door de OD NZKG gestart. Tata Steel is begin maart 2026 verzocht aanvullende informatie aan te leveren voordat het bevoegd gezag verder kan met de beoordeling van stukken en opstellen van de ontwerpbesluiten. Destijds heeft het bedrijf aangegeven maximaal 9 maanden de tijd nodig te hebben om deze informatie aan te leveren.
Toezicht en waar nodig handhaving tijdens bouwfase van Heracless–Groen Staal	OD NZKG	Doorlopend vanaf start bouwfase (nu voorzien rond Q4 2025) tot afronden bouwfase (nu voorzien in 2029).	Veiligheid tijdens bouwfase geborgd met zo min mogelijk overlast voor omgeving.	Pas van toepassing zodra de bouwfase voor Heracless–Groen Staal aanvangt.
Inbreng aan het rijk in de maatwerkaanpak met Tata Steel	Provincie	Doorlopend tot het moment van een definitieve maatwerkafpraak	Bovenwettelijke milieumaatregelen overeengekomen voor aanvullende emissiereductie in een definitieve maatwerkafpraak	Op 29 september 2025 is een 'Joint Letter of Intent' (JLoI) ondertekend door het kabinet, Tata Steel Nederland, Tata Steel Limited en de provincie Noord–Holland. Deze JLoI is een belangrijke tussenstap naar bindende maatwerkafspraken voor versnelde CO ₂ –emissiereductie en het realiseren van bovenwettelijke milieumaatregelen voor een gezondere leefomgeving in de IJmond. Voor de hindercomponenten geluid en geur zijn – naast zaken als uitstoot van stoffen naar de lucht – afspraken opgenomen in de JLOI. Het is de inzet van partijen om in september 2026 tot een definitieve maatwerkafpraak te komen.

Spoor 4: Omgeving en communicatie

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
-----	-----	---------	-------------------	-----------

Verbeteren websites en proactieve informatievoorziening, in samenspraak met omwonenden	Gemeente n, OD NZKG en provincie	Doorlopend	Betere publiekscommunicatie	Op de website van de OD NZKG is nu een zoekfunctie voor alle VTH-acties die de OD NZKG heeft uitgevoerd bij Tata Steel, en andere relevante gebeurtenissen. Deze kunt u vinden met de link: Archief Acties Tata – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De provincie Noord-Holland publiceert actief de Beslissingen op Bezwaar van GS en de HAC-adviezen op haar website. Hierbij wordt de Woo-procedure voor actieve openbaarmaking gevolgd. De informatie over het dossier Tata Steel op de website van de provincie wordt continu geactualiseerd om zoveel mogelijk transparantie van en vertrouwen in de provincie bij de omgeving te bewerkstelligen. In het kader van het inrichten van een omgevingsoverleg wordt bekeken om bij de IJmondgemeenten een doorverwijzing-webpagina in te richten naar websites met meer informatie over Tata Steel, zoals de websites van bijvoorbeeld de provincie en OD NZKG.
Omgevingsoverleg Industrie & Gezondheid IJmond	Gemeente n, provincie en IenW	Vanaf 2024	Podium voor de dialoog met de omgeving	Er is een plan van aanpak voor een Omgevingsoverleg Industrie en Gezondheid IJmond opgesteld. Het omgevingsoverleg focust op de verduurzaming en vergroening van Tata Steel, en de aanverwante energietransitie. Begin 2026 is een coördinator aangesteld die het plan van aanpak op dit moment verder concretiseert. De start van het omgevingsoverleg is voorzien na de zomer van 2026.