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Afdeling :  Ruimte  
Onderwerp :  Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kade-  
                                    werkzaamheden Noorderkade zeehaven De Pijp 
 
 
Inleiding 
Het zorgdragen voor kwalitatief goede haveninfrastructuur is belangrijk voor de 
exploitatie van zeehaven De Pijp. De technische staat van de kades, waaronder de 
Noorderkade, is ook een relevant onderwerp in het kader van de duurzame toekomst 
van de Beverwijkse zeehaven. 
In een (onderhouds)plan uit 2015 was al aangegeven dat zowel ten aanzien van de 
verharding en fundering als ook aan de kadewand met de buispalen (reconstructie)-
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de kennis van toen is destijds een 
kostenraming gemaakt voor het benodigde krediet waarvan de kapitaallasten in de 
programmabegroting 2016 en meerjarenraming zijn verwerkt. Dat betrof een 
investeringsplaatje van € 962.000 voor diverse werkzaamheden aan de fundering, 
verhardingen en aan de kadewand. 
 
In het najaar van 2016 zijn in dit kader al werkzaamheden uitgevoerd aan de 
verhardingen op de Noorderkade aan de linkerzijde van het Havenkantoor, ter 
hoogte van de firma Dorrestijn.  
De uitvoering is toen, voor een bedrag van € 162.800, gefinancierd uit het betreffende 
budget. Hiermee resteert een restantkrediet ad € 799.200 voor de overige, nog te 
realiseren reconstructiewerkzaamheden.  
 
Op basis van onder meer de resultaten van aanvullende duikonderzoeken uit maart/ 
april 2018, en met ondersteuning van technische experts, is het pakket van maatregelen 
en de bijbehorende investeringen verder geconcretiseerd.  
De nu voorliggende maatregelen hebben betrekking op het versterken van een aantal 
beschadigde buispalen binnen het bestaande Port Security-gebied aan de 
Noorderkade als ook het reconstructueren van de verhardingen aan de rechterzijde 
van het Havenkantoor. 
 
Voorliggend voorstel voorziet in het door de raad beschikbaar stellen van een 
(afgerond) krediet ad € 378.000. Het betreft een geraamd bedrag bestemd voor de 
uitvoering plus 5% VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) van diverse 
civieltechnische (reconstructie)werkzaamheden aan de kade en verhardingen op de 
Noorderkade aan de rechterzijde van het Havenkantoor. Hiervan is € 42.000 t.b.v. de 
buispalen/ kadewand en € 336.000 t.b.v. de verhardingswerkzaamheden. 
 
Relatie met collegeprogramma 
N.v.t. 
 
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 
De baten en lasten van de haven staan in de gemeentebegroting in programma 2 
Verkeer, vervoer en waterstaat in taakveld 2.4. Economische havens en 
waterwegen. De opbrengst kadegeld staat in de programmabegroting in programma 
0 Bestuur en ondersteuning in taakveld 0.64 Belastingen overig.   



  
 

 
INT-18-43870  pagina 2 

In de programmabegroting 2018 en meerjarenraming zijn de kapitaallasten 
opgenomen die betrekking hebben op een investering van € 962.000, t.b.v. de 
reconstructie van de verhardingen op de Noorderkade alsmede de levensduur-
verlenging van diverse buispalen/ kadewand. De afschrijvingstermijn bedraagt 25 
jaar voor de verhardingswerkzaamheden en 15 jaar voor de werkzaamheden aan de 
buispalen/kadewand.  
 

De kapitaallasten van het krediet dat nu wordt aangevraagd, worden gedekt door de 
reeds in de programmabegroting opgenomen lasten. Er is geen aanvullende dekking 
nodig. 
 
Relatie met regionale samenwerking / MRA 
N.v.t. 
 
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid 
Kredietaanvraag werkzaamheden verhardingen Noorderkade (INT-16-28523) 
 
Motivering voorgesteld besluit 
Als gevolg van het ontbreken van een meerjaren planning ‘beheer en onderhoud’ en 
een onderhoudsbudget voor de haven dat structureel te laag is geweest om de staat 
van onderhoud van de kades op peil te houden, is de kwaliteit van de maritieme 
infrastructuur in De Pijp sterk achteruit gegaan.  
Deze achteruitgang is versterkt door de wijze waarop de kades in de afgelopen tijd 
door materieel en gebruikers zijn belast. Een rondgang over de Noorderkade toont in 
één opslag de bestaande problematiek van verzakking en schade aan de 
verhardingen. Niet direct zichtbaar, maar wel degelijk een punt van aandacht is de 
staat en kwaliteit van de kadewand.  
 
Voor het op een efficiënte en effectieve wijze opknappen van de verhardingen is 
informatie over de standzekerheid en restlevensduur van de kadewanden aan de 
Noorderkade van belang. Daartoe is in de afgelopen periode een zogenaamde 
modellering van de kadewanden opgesteld en zijn ook aanvullende duikstudies 
uitgevoerd. Al deze informatie dient als onderbouwing voor een plan voor het te 
realiseren maatregelenpakket. 
 
Kadeverharding Noorderkade 
Vanuit de gefaseerde aanpak richten wij ons nu op het meest in het oog springende 
knelpunt op de Noorderkade, te weten de kwaliteit van de kadeverharding aan de 
rechterzijde van het Havenkantoor. 
Een deel van de betonverharding/stelconplaten is verbrijzeld of ernstig beschadigd. 
De bestrating is ongelijk en de metalen randen van de stelconplaten zijn bloot komen 
te liggen. Dit zorgt voor instabiliteit en overlast bij het rijden met materieel zoals vork-
heftrucks als ook voor potentieel gevaarlijke situaties waarbij, als gevolg van de 
oneffenheid van de kade, ladingen van de heftrucks kunnen vallen. Dat is tot op 
heden enkele keren gebeurd; tot op heden gelukkig zonder persoonlijk letsel. 
 
De staat en kwaliteit van de verhardingen hangt deels samen met de wijze van gebruik 
en de materieelinzet door de verschillende gebruikers van de kade. De bestaande 
bestratingen zijn niet ontworpen en niet bestand tegen de dagelijkse belasting. Dit 
verklaart in belangrijke mate de verbrijzelde stelconplaten en verzakkingen. 
Naast gebruiksschade speelt op de Noorderkade ook reguliere slijtage en afschrijving. 
Regulier beheer en onderhoud van de eigendommen/infrastructuur had wellicht eerder 
tot signalering geleid, maar geenszins tot het beperken van de schade. Daartoe had de 
type verharding aangepast moeten worden ofwel ander materieel op de kade gebruikt 
moeten worden. 
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Gezien de huidige staat van de kade en het economisch belang om te zorgen voor 
een goed werkbare kade, stelt het college voor om op korte termijn te komen tot een 
grondige opknapbeurt en reconstructie om ook het resterende deel van de 
verhardingen op de Noorderkade (binnen het Port Security-gebied) te vervangen. 
Deze krijgt daarbij een inrichting die aansluit bij de wensen en behoeften van de 
gebruikers van deze kade en zorgt er daarmee ook in de komende jaren de 
economische activiteiten (op- en overslag) op een efficiënte wijze kan plaatsvinden. 
Voor een goed functionerende en renderende haven is deze borging van groot belang. 
Opgemerkt kan worden dat de voorgenomen werkzaamheden zijn opgesteld en 
afgestemd met onze ingehuurde technisch adviseur, zijnde het hoofd technische 
dienst van Zeehaven IJmuiden NV. Hij onderschrijft dat het maatregelenpakket door 
de gemeente Beverwijk conform de algemene technische vereisten vanuit de markt 
worden uitgevoerd en qua acceptatie geen belemmeringen moet vormen bij een 
eventuele onderhandelingstrajecten. 
 
Werkzaamheden buispalen 
Aan de Noorderkade zijn verschillende duikonderzoeken uitgevoerd om de staat van 
de kadewand en buispalen in beeld te brengen. Daarvoor zijn, naast algemene 
inspecties, ook diktemetingen per buispaal uitgevoerd. Deze zijn van belang om de 
kwaliteit en restlevensduur van de kadewand te bepalen. 
De algemene conclusie is dat de kadewand als geheel nog een restlevensduur heeft 
van zo’n 15 jaar en daarmee nog goed kan functioneren binnen het huidige 
economische gebruik.  
Wel zijn op een aantal plekken in sommige buispalen aan de kade beschadigingen 
en/of gaten geconstateerd. Om de restlevensduur van 15 jaar te borgen zullen deze 
zwakke plekken aangepakt moeten worden welke leiden tot een significante 
kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt door middel van het aanbrengen van stalen platen 
die rondom de beschadigingen en gaten onderwater vastgelast zullen worden.  
Daarom wordt ook voorgesteld om het krediet t.b.v. de buispalen in 15 jaar af te 
schrijven. De uitvoering van deze werkzaamheden kan worden ingepland na afloop 
van de aardappelcampagne, in het voorjaar 2019. 
 
Aardappelcampagne 
Het argument voor de uitvoering de verhardingswerkzaamheden op korte termijn is 
het borgen van de economische belangen van zowel de gemeente als de gebruikers/ 
ondernemers op de Noorderkade. Denk in dit kader onder meer aan het veilig en 
efficient kunnen uitvoeren van de zogenaamde aardappelcampagne 2018 in de 
Beverwijkse haven.  
Gezien de huidige kwaliteit van de kadeverharding staat het laden en lossen van 
schepen op dit deel van de Noorderkade ernstig onder druk, inclusief bijbehorende 
mogelijkheden voor kunnen heffen havengelden. 
De aardappelcampagne start jaarlijks medio oktober. De inzet is er op gericht om het 
werk voor aanvang van de nieuwe ‘campagne’ op te leveren. 
 
Afwijkingsbesluit inkoop- en aanbesteding: 
Vanwege het voorgenoemde grote economische belang en de noodzaak om de 
werkzaamheden voor medio oktober af te ronden heeft het college besloten om een 
afwijkingsbesluit te nemen ten aanzien van ons inkoop-en aanbestedingsbeleid. Dit 
hangt direct samen met de behoefte aan snelheid en het vooraf duidelijke afspraken 
kunnen maken met een aannemer. Letterlijk de dag na het voorliggende raadsbesluit 
zal de aannemers aan de slag moeten om de werkzaamheden tijdig af te ronden. In 
dat kader ontbreekt de tijd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.  
Het eerder opstarten van de voorbereidingen bleek niet haalbaar omdat de 
resultaten van het laatste duikonderzoek- die van belang waren het kunnen maken 
van een ontwerp en bestek – niet eerder bekend waren. 
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In het kader van het lopende traject rond verzelfstandiging van zeehaven De Pijp 
moet worden opgemerkt dat de voorgestelde werkzaamheden en investeringen één 
op één bijdragen aan een kwaliteitverbetering en het verlengen van de 
restlevensduur van onze haveninfrastructuur.  
 
De waarde die de werkzaamheden vertegenwoordigen in relatie tot de totale 
exploitatie van de Beverwijkse zeehaven zal tijdens de gesprekken over de beoogde 
verzelfstandiging aan de orde moeten komen. Via de onderzoeken die aan de 
werkzaamheden ten grondslag liggen als ook via dit raadsvoorstel geeft de 
gemeente Beverwijk naar betrokken (markt)partijen in ieder geval volledig inzicht in 
de staat van onderhoud van de kades en de daarmee gemoeide investeringen. 
 
Kathodische bescherming: 
In het voorgenoemde onderhoudsplan uit 2015 was, naast het bedrag voor de 
reconstructiewerkzaamheden, ook budget geraamd voor het aan de kadewand 
aanbrengen van zogenaamde kathodische bescherming. 
Kathodische bescherming is een methode van corrosiebestrijding en draagt bij aan 
het verlengen van de restlevensduur van de kade. 
 
Uit de recent uitgevoerde duikonderzoeken blijkt echter dat de kade – na het 
uitvoeren van de in dit voorstel genoemde werkzaamheden aan de diverse buispalen 
– een restlevensduur heeft van in ieder geval 15 jaar. Dat betekent dat de kade een 
meerjarige standzekerheid heeft die relevant is in het kader van de meerjarige 
haven-exploitatie  
Bezien vanuit het lopende traject over de duurzame toekomst en mogelijke 
verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven De Pijp, kiest het college er voor om 
vooralsnog geen kathodische bescherming aan te brengen. Gezien de staat van de 
kade is deze maatregel en bijbehorende investering voor het meerjarig gebruik en de 
meerjarige exploitatie van de Beverwijkse haven niet noodzakelijk, gelet op de 
overleg over de beoogde verzelfstandiging. 
 
Indien een marktpartij die interesse heeft in overname van zeehaven De Pijp alsnog 
kathodische bescherming wenst aan te brengen t.b.v. het verlengen van de rest-
levensduur van de Noorderkade dan kan de behoefte en financiering daarvan 
onderdeel worden van de onderhandelingsgesprekken over de toekomst van onze 
haven. Het voor de kathodische bescherming geraamde bedrag blijft daarmee voorals-
nog beschikbaar ten behoeve van het overleg rond de beoogde verzelfstandiging.  
 
Gebruiksovereenkomsten 
Het college stelt zich op het standpunt dat de gemeente als eigenaar de 
verantwoordelijkheid neemt voor een grondige reconstructie van de infrastructuur. 
We maken, middels de verhardingsmaatregelen, de Noorderkade ‘toekomst-
bestendig’ en zorgen voor meerjarige gebruiksmogelijkheden van de kades. 
 
Om de werkzaamheden en investeringen te borgen wil de gemeente komen tot het 
sluiten van een gebruiksovereenkomst met gebruikers en/of havenondernemers. 
In deze overeenkomt beschrijven we de ‘spelregels voor het gebruik, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de maximaal toegestane belasting, de wijze waarop de belasting 
van het materieel op de ondergrond wordt overgebracht (stalen smalle rupsbanden 
versus zware rubberen wielkranen), als ook over de wijze waarop wordt omgegaan 
met evt. schade en herstel en de praktische en financiële afwikkeling daarvan.  
 
Consequenties voorgesteld besluit 
Wanneer de raad instemt het beschikbaar stellen van een krediet ad € 378.000 zullen 
op korte termijn – begin oktober 2018 – de werkzaamheden aan de verharding van de 
Noorderkade binnen het Port Security-gebied worden uitgevoerd.  
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De planvorming voor dit werk heeft in de afgelopen maanden reeds plaatsgevonden en 
kan per omgaande ter hand worden genomen. 
 
De werkzaamheden aan de kadewand/buispalen worden in de komende periode nader 
voorbereid. De uitvoering daarvan zal, gezien de ‘drukte’ in de haven, pas op z’n 
vroegst kunnen plaatsvinden na afloop van de aardappelcampagne 2018. Concreet 
betekent dat waarschijnlijk voorjaar 2019. 
 
Verdere procedure 
Zie bovengenoemd ‘consequenties voorgesteld besluit’. 
 
Voorgesteld besluit en commissieadvies 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de 
Raadscommissie. 
 
 

Beverwijk, 24 juli 2018 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de wnd. gemeentesecretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
R. Pirovano                                 drs. M.E. Smit 



  
 

 

Raadsbesluit 
 
Documentnummer : INT-18-43870  
Afdeling : Ruimte  
Onderwerp : Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kade- 

werkzaamheden Noorderkade zeehaven De Pijp 
 
 
 

De raad van de gemeente Beverwijk; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 

juli 2018, nummer INT-18-43870; 
 
gehoord de Raadscommissie; 
 
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; 
 
 
 

 b e s l u i t :
 
 

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 336.000 ten behoeve van de 
civieltechnische verhardingswerkzaamheden op de Noorderkade en deze af 
te schrijven in 25 jaar; 

2. een krediet beschikbaar te stellen van € 42.000 ten behoeve van de 
civieltechnische kadewerkzaamheden op de Noorderkade en deze af te 
schrijven in 15 jaar. 

 
 
 
 
 
 

Beverwijk,  
de raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 

 
 


